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BIM 360 Field on Autodesk Inc:n kehittämä projektinhallintaohjelma, joka on tarkoitettu työmaan 
kokonaisvaltaiseen hallinnointiin ja laadunvarmistukseen. Opinnäytetyön päätavoitteena oli 
kehittää ja laatia uusia mobiilikäyttöisiä tehtävän tarkastuslistoja BIM 360 Field -ohjelman 
Checklist-toiminnolla. Työ toteutettiin Skanska Talonrakennus Oy:lle, joka on ottanut ohjelman 
käyttöön osana työmaan laadunvarmistustaan. 
Opinnäytetyössä selvitettiin yleisesti tietotekniikan, projektinhallintaohjelmien ja 
laadunvarmistuksen merkitystä rakentamiseen. Työssä tutkittiin työnjohtajien kokemusten 
perusteella, miten laadunvarmistus on aikaisemmin toteutettu Skanska Talonrakennus Oy:n 
työmaalla ja miten sitä voitaisiin kehittää. Tiedonkeruumenetelminä kehittämistyössä käytettiin 
mm. kyselylomaketta ja työnjohtajien haastatteluja. Tehtyjen tarkastuslistojen toimivuutta 
arvioitiin koekäyttämällä niitä As. Oy Turun Kuunarinrannan työmaalla.   
Työn tuloksena saatiin yhteensä 15 mobiilikäyttöistä talonrakennuksen sisätyövaiheen 
tarkastuslistaa. Tarkastuslistoja voidaan käyttää esimerkiksi mallikatselmuksien tekemiseen ja 
rakennustyövaiheiden tarkastamiseen. Tarkastuslistojen käyttöönoton helpottamiseksi, niiden 
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BIM 360 Field by Autodesk Inc. is a construction software for project management and quality 
control at construction sites. The main goal of this thesis was to develop and create new mobile-
enabled checklists using BIM 360 Field’s Checklist. The thesis was commissioned by Skanska 
Talonrakennus Oy, which has implemented the software as part of the quality assurance of the 
site.  
The thesis discusses the importance and effect of information technology, project management 
software and quality assurance for the construction sites. This thesis provides information on how 
project quality has been assured before and how quality could be developed. This question was 
addressed by a questionnaire. Also, a number of supervisors were interviewed. The functionality 
of the checklists was estimated by testing them at a construction site.  
As a result, fifteen mobile-enabled interior stage checklists were created. Checklists can be used, 
for example, to conduct inspections on any construction sites. A simple user manual for editing 
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KÄYTETYT LYHENTEET  
BIM Building Information Model eli rakennuksen tietomalli. Ra-
kennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten 
tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. (Autodesk 
2018.)  
Checklist  BIM 360 Field -ohjelman toiminto. Toiminnolla voidaan laatia 
  ja täyttää tarkastuslistoja osana laadunvarmistusta. 
Issue  BIM 360 Field -ohjelman havaintotyökalu, jolla voidaan laatia 
puutemerkintöjä.  
QA/AC Quality Assurance / Quality Control 
SisäRYL 2013  Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen 
sisätyöt.  
Task  BIM 360 Field -ohjelman toiminto. Toiminnolla voidaan toteut-
taa tehtäväsuunnittelua. 
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1 JOHDANTO 
Tietotekniikan merkitys rakennustuotannon tehostamisessa on noussut yhä tärkeäm-
mäksi osaksi tuotannonjohtamista. Etenkin projektinhallintaan ja laadunvarmistukseen 
liittyvien ohjelmistojen käyttö rakennustyömailla on lisääntynyt viime vuosien aikana. Au-
todeskin BIM 360 Field -ohjelma on tarkoitettu työmaan kokonaisvaltaiseen hallinnointiin 
ja laadunvalvontaan. Skanska Talonrakennus Oy on ottanut käyttöön kyseisen ohjelman 
osana laadunvarmistustaan. Opinnäytetyö laaditaan koko Skanska Talonrakennus 
Oy:lle yhteistyössä Skanska Talonrakennus Oy:n Varsinais-Suomen tulosyksikön ja 
Skanskan kehitystoiminta ja tuotannon tuki -yksikön kanssa. 
Kehittämiskohteena on Autodesk Inc:n BIM 360 Field -ohjelmiston Checklist- eli tarkas-
tuslista-toiminto, jota voidaan käyttää mm. työmaalla työvaiheiden tarkastamiseen ja 
niissä esiintyvien laatuvirheiden havaitsemiseen. Opinnäytetyön päätavoitteena on ke-
hittää jo olemassa olevia ja laatia uusia tehtävän tarkastuslistoja 360 Field -ohjelman 
Checklist-toiminnolla. Työn lopputuloksena syntyy siis mobiilikäyttöisiä tarkastuslomak-
keita, joita voidaan käyttää talonrakennuskohteissa niin mallikatselmuksien tekemiseen 
kuin rakennustyövaiheiden tarkastamiseenkin. Tarkastuslistat rajataan koskemaan ta-
lonrakennuksen sisätyövaiheita. 
Tarkastuslistojen luomiseen ja käyttämiseen tehdään yksinkertainen käyttöohje käyt-
töönottamisen helpottamiseksi. Työssä selvitetään BIM 360 -ohjelman yhteensopivuutta 
muiden vastaavien ohjelmistojen kanssa. Työssä tutkitaan myös yleisesti laatua, laadun-
varmistusta ja niiden merkitystä rakentamiseen. Tarkastuslistan tulee ottaa huomioon 
ennen kaikkea tarkastettavan tehtävän laatuvaatimukset. Rakentamisen laatuvaatimuk-
sia selvennetään mm. RYL 2013 -julkaisun avulla. 
Opinnäytetyössä perehdytään BIM 360 Field -ohjelmiston ominaisuuksiin valmistajan kir-
jallisten käyttöohjeiden ja Skanska Oy:n laatimien pikaoppaiden avulla. Tutkimusmene-
telmänä käytetään pääosin laadullista tutkimusta, sillä ohjelman käytön laajuutta ja hyö-
dyllisyyttä selvitetään kyselylomakkeen, haastattelujen ja työntekijöiden kokemusten pe-
rusteella. Työssä tutkitaan, miten mallikatselmukset ja työvaiheiden tarkastukset ovat 
aikaisemmin toteutettu Skanska Talonrakennus Oy:n työmailla sekä miten menetelmiä 
voitaisiin jatkossakin kehittää. Kehittämistyön lopputuloksena saatuja 360 Field -tarkas-
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tuslistoja arvioidaan koekäyttämällä Skanska Talonrakennus Oy:n As. Oy Turun Kuuna-
rinrannan työmaalla. Tarkoituksena on saada BIM 360 -ohjelman Checklist-toiminto 
mahdollisimman laajaan käyttöön osana työmaan laadunvarmistusta.  
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2 PROJEKTINHALLINTAOHJELMISTOT 
2.1 Yleistä 
Projektilla tarkoitetaan hanketta, jolle on usein määritetty selkeä tavoite, aikataulu, re-
surssit ja budjetti. Projekti toteutetaan usein eri yrityksen välisenä yhteistyönä, johon 
osallistuu suuri määrä työntekijöitä. Projektinhallinnalla tarkoitetaan resurssien organi-
sointia ja hallintaa siten, että projekti voidaan toteuttaa suunnitelmien, aikataulun ja bud-
jetin mukaisesti. (Litke & Kunow 2002, 8–16.) 
Erilaisten projektinhallintaohjelmistojen käyttö on lisääntynyt rakennustyömailla viime 
vuosien aikana. Etenkin tiedonhallintaan ja laadunvarmistukseen käytetyt palvelut ovat 
yleistyneet pilvipalveluiden ja mobiililaitteiden kehittymisen myötä. Pilvipalveluiden ansi-
osta urakoitsijat näkevät tiedot ja siinä tapahtuvat muutokset reaaliajassa. Projektinhal-
lintaohjelmistot toimivat siis tiedon välittäjinä ja tietopankkina. Tärkeitä vaatimuksia oh-
jelmistoa valittaessa ovat tekninen toimivuus, käytettävyys mobiililaitteella, ohjelmien 
helppokäyttöisyys ja visuaalisuus. 
Projektinhallintaohjelmistojen tyypillisimmät ominaisuudet ovat erilaiset havainto- ja laa-
dunvarmistustyökalut, piirustus- ja valokuvapankki sekä TR/MVR-mittaustyökalut ja työ-
maapäiväkirjatoiminnot. Ohjelmien toimintojen määrä eroaa hieman toisistaan riippuen 
siitä, onko sovellus suunniteltu ainoastaan projektipankiksi vai myös laadunvarmistus- ja 
työturvallisuustyökaluksi. Pilvipalveluun voi rakennusvirheiden lisäksi dokumentoida 
myös oikein suoritetut työvaiheet, jolloin ne voidaan tarvittaessa esittää jälkikäteen esi-
merkiksi rakennustarkastajalle tai suunnittelijalle. Osa ohjelmista on suunniteltu helpot-
tamaan rakennusprojektin loppuvaiheessa tehtävää itselleluovutusta. Sovellukset teke-
vät työmaan tiedonhallinnasta reaaliaikaisempaa ja edesauttavat projektin toteutumista 
tavoiteajassa. (Heilä 2017, 31–34.)  
Ohjelmistojen työkalut voivat tehostaa tuotannon dokumentointia jopa 1/3 käytetystä 
ajasta verrattuna vanhaan paperiseen menetelmään. Vakiintuneen tarkastuskäytännön 
myötä rakennusvirheet ja -puutteet havaitaan todennäköisemmin ennen kohteen luovu-
tusta, jolloin niihin voidaan puuttua hyvissä ajoin. Valvomalla työmaata jatkuvasti varmis-
tetaan myös turvallinen työympäristö. Projektin asiakirjojen ja muiden tietojen dokumen-
tointi on tärkeää koko rakennuksen elinkaaren kannalta. Ulkopuolisen on myös helpompi 
10 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lauri Jalonen 
löytää haluamansa tiedot, kun kaikki dokumentit, valokuvat ja liitteet ovat kirjattu samaan 
sijaintiin. (Congrid Oy 2017.) 
2.2 BIM 360 Field 
BIM 360 Field on pilvipalveluiden kautta toimiva projektinhallintasovellus, joka on tarkoi-
tettu rakentamisen kokonaisvaltaiseen hallinnointiin ja laadunvalvontaan. Ohjelma on 
osa Autodesk Inc:n kehittämää BIM 360 -ohjelmasarjaa, johon kuuluu yhteensä seitse-
män sovellusta (kuva 1). Ohjelmisto on tehty avustamaan kaikkia rakennusprojektin vai-
heita rakennuksen suunnittelusta käyttöönottoon. Ohjelmiston toimintojen avulla voidaan 
mm. havaita suunnitteluvirheitä, parantaa työmaan laadunvarmistusta ja työturvallisuutta 
sekä helpottaa käyttöönottoa. BIM 360 Field -ohjelman päätoimintoja ovat puutemer-
kintä, tarkastuslista ja tehtäväsuunnittelu. Ohjelman käyttöliittymänä toimivat verkkose-
lain ja mobiililaitteet. (Autodesk 2018.)  
  
Kuva 1. BIM 360 -perhe (Autodesk 2018). 
Skanska Talonrakennus Oy otti virallisesti käyttöön BIM 360 Field -ohjelmiston vuonna 
2016, jonka jälkeen sitä on käytetty useilla eri työmailla ympäri Suomea. Ohjelman käy-
tetyin toiminto on havaintotyökalu Issue, jonka avulla voidaan tehdä puutemerkintöjä. 
Toiminnolla on mahdollista tehdä myös itselleluovutuksia, vaikka ohjelmaa ei varsinai-
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sesti siihen ole kehitettykään. Ohjelman käyttöä on tarkoitus laajentaa, esimerkiksi hel-
pottamalla käyttöönottoa tekemällä suomenkielisiä BIM 360 Field -käyttöoppaita. Oh-
jelma on saatavilla kaikilla tietokoneilla internetin välityksellä sekä kaikilla yrityksen työ-
maiden käyttöön hankituilla tableteilla. Vuoden 2017 lopulla tulleen muutoksen myötä 
ohjelmaa voidaan rajoitetusti käyttää myös iPhone-älypuhelimella. (Autodesk 2018.) 
2.3 Muut ohjelmistot 
2.3.1 Congrid 
Congrid on rakennusalan yritysten laadun- ja turvallisuuden hallintaan suunniteltu mobii-
liohjelmistosovellus. Ohjelmiston toimintoja ovat havainto- ja laadunvarmistustyökalu, 
TR/MRV-mittaus, piirustus- ja valokuvapankki sekä automaattiset turvallisuushavainnot. 
Havaintotyökalun avulla on mahdollista kirjata kaikki projektin virheet ja puutteet, jonka 
jälkeen merkinnät voidaan liittää pohjakuviin. Puutemerkintöihin voidaan lisätä myös va-
lokuvia tai muita liitteitä. TR/MRV-mittaustyökalun avulla voidaan pitää työturvallisuus-
tarkastus ja lähettää havaitut puutteet suoraan projektin eri urakoitsijoille. Turvallisuus-
havaintoon on mahdollista lisätä tarvittavat huomautukset, kohde, paikka ja vastuuhen-
kilöt. Ohjelmaa käyttävällä yrityksen koolla ei ole merkitystä, sillä ohjelmisto räätälöidään 
vastaamaan jokaisen yrityksen laatu- ja turvallisuushallintajärjestelmää. (Congrid Oy 
2017.) 
Congrid-sovelluksen uusin ja kevyempi laajennus, Congrid Lite, on tarkoitettu aliurakoit-
sijoiden ja työntekijöiden käyttöön parantamaan työmaan tiedonkulkua ja laadunhallin-
taa. Tällöin jokainen työmaalla työskentelevä saa välittömästi tiedon esimerkiksi ohjel-
maan kirjatusta työturvallisuuspuutteesta. Työntekijät voivat myös käyttää ohjelmaa val-
miiden työvaiheiden kuittaamiseen, jolloin tieto kulkee välittömästi työnjohtajalle. (Heilä 
2017, 35–36.)  
2.3.2 SokoPro 
SokoPro on rakennusalalla toimiva tiedon hallinnoinnin, jakamisen ja arkistoinnin säh-
köinen palvelu. Siinä on paljon samoja ominaisuuksia kuin muissakin projektinhallinta-
sovelluksissa. Ohjelma välittää tiedot projektin aikatauluista, toimituksista, piirustuksista 
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ja työmaapäiväkirjasta sähköisesti. Ohjelman ominaisuuksiin kuuluvat projektipankin li-
säksi TR/MVR-mittarit sekä vika- ja puutelistat. (SokoPro 2016.) 
2.3.3 PlanGrid 
PlanGrid on työmaan projektipankiksi ja rakentamisen apuvälineeksi suunniteltu oh-
jelma. Sen ominaisuuksia ovat työmaalla tehtyjen merkintöjen ja kuvien liittäminen pii-
rustuksiin, jonka vuoksi sitä voidaan myös käyttää puutelistojen laatimiseen. Käyttöliitty-
minä toimivat verkkoselain ja mobiililaitteet, kuten tabletti ja älypuhelin. (PlanGrid 2017.) 
Nykyään Skanska Talonrakennus Oy:n käytössä oleva BIM 360 Field korvasi PlanGrid-
ohjelman, jota käytettiin aiemmin talonrakennuskohteiden itselleluovutuksissa.  
2.3.4 Buildercom 
Buildercom on rakentamisen tietopalvelu, joka tarjoaa projekti- ja pientyöpankin, TR/MR-
mittarin sekä työmaapäiväkirjan rakennushankkeiden hallintaan. Projektipankin avulla 
kaikki hankkeen tiedot ovat dokumentoituna samaan paikkaan kaikkien osapuolten käy-
tettäväksi. Työmaapäiväkirjaan voidaan merkitä esimerkiksi työmaan päivittäiset tilan-
teet, tapahtumat ja työntekijät. Palvelu sisältää myös sähköisen tarjouspyyntöaineiston 
rakennusurakoitsijoiden kilpailuttamiseen. (Buildercom Oy 2017.) 
2.3.5 Haahtela 
Haahtelan rakentamistalouden, rakentamisen ja kiinteistöjen hallinnan ohjelmistopalve-
luihin kuuluvat Rakennuttamistieto, Kiinteistötieto, TAKU, PRIS, RES ja VIPU. Haahtelan 
Rakennuttamistieto on tietopalvelu, joka on suunniteltu rakennushankkeen projektinhal-
lintaan. Palvelu sisältää rakennusalalla tarvittavia asiakirjamalleja, esimerkiksi laatu-
suunnitelmista, tarjouspyynnöistä, sopimuksista, urakkaohjelmista ja erilaisista pöytäkir-
joista. Haahtela VIPU on työmaan laadunvarmistukseen tarkoitettu työkalu, jota voidaan 
käyttää valvojan tai työnjohdon apuvälineenä rakennusvirheiden, vaurioiden ja puuttei-
den havaitsemiseen ja kirjaamiseen. Haahtela PRIS on projektipankki, johon voidaan 
koota hankkeen kaikki suunnitelmat, pöytäkirjat, työmaapäiväkirja ja TR-mittauksen tu-
lokset. (Haahtela 2018.) 
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2.4 Ohjelmistojen yhteensopivuus 
Useat eri ohjelmistovalmistajat ovat kehittäneet ohjelmiston rakennustuotannon hallin-
taan niiden kysynnän kasvaessa. Tulevaisuudessa kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii eri-
laisten ohjelmistojen käyttämistä ja niiden kehittämistä rakennustuotannossa. Raken-
nusyritys valitsee usein yhden ohjelmistovalmistajan, johon keskittää kaikki hankintansa. 
Tällöin eri ohjelmat toimivat keskenään, ja keskittäminen on usein myös kustannuste-
hokkaampaa. 
Autodeskin BIM 360 -ohjelmasarjan eri ohjelmien välillä on mahdollista siirtää informaa-
tiota. Esimerkiksi tietomallin käsittelyohjelma BIM 360 Glue on mahdollista synkronoida 
BIM 360 Field -ohjelman kanssa, jolloin projektin tiedot siirtyvät muuttumattomina ohjel-
masta toiseen. (Autodesk 2018.) Työmaalla on kuitenkin usein myös aliurakoitsijoita, 
joilla on mahdollisesti käytössään eri projektinhallintaohjelmisto, jolloin tietojen yhteen-
sovittaminen on haastavaa. 
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3 BIM 360 FIELD -OHJELMAN TOIMINNOT 
3.1 Checklist 
Checklist- eli tarkastuslista-toiminto on yksi BIM 360 Field -ohjelman laadunvarmistus-
työkaluista, jolla voidaan luoda tarkastuslomakkeita rakennustyövaiheiden tarkastami-
seen. Toiminnolla voidaan korvata esimerkiksi paperiset tarkastuspöytäkirjat. Tarkastus-
listoja voidaan muokata juuri kyseisen tehtävän mukaan, jonka jälkeen ne voidaan tal-
lentaa yrityksen kaikkien työmaiden käyttöön. Tarkastuslistaan voidaan lisätä tarkistet-
tavan kohteen paikkatieto, allekirjoitukset, valokuvia, suunnitelmia ja muita tarvittavia liit-
teitä. Mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita, ohjelma voidaan asettaa tekemään 
niistä automaattisen puutemerkinnän. (Autodesk 2018.)  
3.1.1 Tarkastuslistan laatiminen 
BIM 360 Field -ohjelmaan on mahdollista luoda uusia tarkastuslistapohjia kahdella eri 
menetelmällä. Listoja voidaan tehdä ohjelmaan joko manuaalisesti tarkastuslistan muok-
kaustoiminnossa tai tuoda tarkastuslista Excel-ohjelmalta. Uusien tarkastuslistojen luo-
misen lisäksi projektiin on myös mahdollista tuoda valmiiksi tehtyjä listoja muilta työ-
mailta. Kuvassa 2 on esitetty näkymä tarkastuslistojen muokkaustoiminnosta. Muok-
kaustoimintoon pääseminen on mahdollista ainoastaan verkkoselaimella. Listojen luo-
minen ja muokkaaminen vaativat projektin ylläpitäjän oikeudet. (Autodesk 2018.) 
 
Kuva 2. Tarkastuslistan muokkaustoiminto (BIM 360 Field 2018). 
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Tarkastuslistan lisääminen ohjelman muokkaustoiminnolla onnistuu napsauttamalla BIM 
360 Field -etusivun yläkulmassa olevaa nimikirjain-painiketta, josta valitaan Project Ad-
min. Sivun vasemmasta palkista valitaan Checklists. Seuraavaksi valitaan välilehdistä 
tarkastettavan kohteen tyyppi (QA/AC, Safety tai Commissioning), jonka jälkeen lisätään 
uusi tarkastuslistan malli napsauttamalla vasemmalla puolella olevaa vihreää Add-paini-
ketta. Näyttöön aukeaa ikkuna, johon tarkastuslista nimetään ja sille annetaan tarvittavat 
lähtötiedot. Kun kaikki tarvittavat tiedot on annettu, painetaan Add Checklist -painiketta. 
Kun lista on valittuna, tarkastuslistan sisällön muokkaamisen voi aloittaa lisäämällä pää-
otsikoita kohdasta +Section. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ’’Perustiedot’’ tai ’’Laatuvaa-
timukset’’. Seuraavaksi lisätään alaotsikoita valitsemalla kohta +Item. Osa nimetään ja 
tarvittaessa numeroidaan. Kohdalle valitaan sopivin vastaustyyppi alasvetovalikosta. 
Vastaus tarkastuksen kohteelle voi olla esimerkiksi muotoa yes/no tai true/false. Mikäli 
tarkastuslistaan halutaan liittää päivämäärä, valitaan kohta Date, jolloin ohjelma luo au-
tomaattisesti kalenterin kyseiseen kohtaan. Välilehdeltä More Info on mahdollista lisätä 
erilaisia liitteitä ja ohjeistuksia tarkastajalle. (Autodesk 2018.) 
Tarkastuslistan voi tehdä myös Excel-ohjelmalla. Valmiin pohjan ja esimerkkitarkastus-
listan (liite 3) voi ladata helposti BIM 360 Field -sovelluksen tarkastuslistan muokkaus-
toiminnon kautta. Valitaan muokkaustoiminto Import, jonka jälkeen välilehti From File. 
Mallipohjan voi ladata kuvassa 3 näkyvästä linkistä Download a sample. Lopuksi Excel-
ohjelmalla tehty tarkastuslista ladataan ohjelmaan valitsemalla kohdat Valitse tiedosto ja 
edelleen Start Import.  
 
Kuva 3. Tarkastuslistan tuominen ohjelmaan Excel-muodossa (BIM 360 Field 2018). 
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Ohjelmaan on mahdollista tuoda myös muissa projekteissa käytettyjä tarkastuslistoja. 
Muokkaustoiminnossa valitaan Import, jolloin näyttöön ilmestyy luettelo (kuva 4) val-
miiksi tehdyistä tarkastuslistoista. Hakua voi tarvittaessa tarkentaa lisäämällä hakukent-
tiin listan tai projektin nimen. Tuotuja listoja on usein tarpeen muokata omaan projektiin 
sopivaksi. Listaan voidaan lisätä esimerkiksi rakennuskohteen tiedot ja mahdollisiin tar-
kastuksiin osallistuvien nimet, jolloin tarkastuksessa tarvittavat lähtötiedot voidaan valita 
tarkastuslistan alasvetovalikoista. 
 
Kuva 4. Valmiin tarkastuslistan lataaminen ohjelmaan (BIM 360 Field 2018). 
3.1.2 Tarkastuslistan muokkaaminen 
Ohjelmassa on laajat mahdollisuudet muokata toimintoja. Tarkastuslistojen muokkaami-
nen tapahtuu sovelluksen Project Admin -puolella, sillä pääsääntöisesti muutoksien te-
keminen ohjelmaan vaatii aina ylläpitäjän oikeudet. Listoja on mahdollista muokata so-
pivaksi projektikohtaisesti käytännössä mihin tahansa tarkastukseen. Myös listan tyyppiä 
(QA/AC, Safety tai Commissioning) ja nimeä on mahdollista muuttaa jälkikäteen. Tar-
kastuslistan saa näkyviin kaikille projektin käyttäjille siirtymällä ohjelman perusnäkymään 
ja valitsemalla Checklists-toiminnosta Add New Checklist. (Autodesk 2018.) 
3.2 Issue 
Issue eli havaintotyökalun avulla voidaan merkitä mm. havaitut puutteet työmaalla. Puu-
temerkintään voidaan lisätä lisätietoja, kuten selitys puutteesta, puutteen korjaamisesta 
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vastaava yritys tai liitteeksi valokuvia, suunnitelmia tai muita puutteen korjaamiseen vaa-
dittavia tietoja. Tietojen avulla puutteet saadaan luokiteltua ja sen korjaaminen voidaan 
kohdistaa halutulle urakoitsijalle. Puutteista voidaan tulostaa raportti BIM 360 Field -oh-
jelman tulostustoiminnolla, joka voidaan lähettää eteenpäin esimerkiksi sähköpostilla. 
Puutemerkinnälle lisätään paikkatieto pohjakuvaan, jolloin ulkopuolinen osaa myös pai-
kantaa kohteen sijainnin. (Autodesk 2018.) Toiminnolla voidaan tehdä myös itselleluovu-
tuksia tehokkaammin ja luotettavammin kuin vanhalla paperisella menetelmällä. 
Puutemerkintä-toimintoa voidaan hyödyntää käytännössä mihin tahansa dokumentoin-
tiin työvaiheiden tarkastuksissa. Toiminnolla voidaan korvata esimerkiksi mallintarkas-
tuspöytäkirja muuttamalla ainoastaan merkinnän nimen. Merkintään voidaan liittää tar-
kastuskohteeseen liittyviä dokumentteja ja valokuvia sekä pohjakuva, johon on merkattu 
tarkastettavan kohteen sijainti. Kommenttikenttään voidaan kirjoittaa havaitut puutteet, 
virheet tai muita lisätietoja. Lopuksi merkintään voidaan lisätä myös tarkastajien allekir-
joitukset. 
3.3 Task 
Task- eli tehtävätoiminnon avulla voidaan laatia tehtäväsuunnitelma esimerkiksi jollekin 
rakennustyövaiheelle. Suunnitelmaan voidaan määrittää työvaiheen aikataulu, resurssit, 
vastuuhenkilöt ja siihen voidaan lisätä tarvittavia tarkastuslistoja ja muita tarvittavia do-
kumentteja. Toiminto siis helpottaa ja tukee työnjohtajan tehtäväsuunnittelua ja tallentaa 
kaikki työsuoritukseen liittyvät asiakirjat samaan paikkaan. Ohjelma on mahdollista aset-
taa antamaan ilmoituksen työtehtävän valmistumisesta tai viivästymisestä automaatti-
sesti seuraavan työvaiheen työnjohtajalle. Ohjelmalla voidaan luoda ja tallentaa omia 
tehtävälistapohjia, joista työnjohtaja voi tehtäväsuunnittelun aikana valita ja muokata teh-
tävään sopivan listan. (Autodesk 2018.) 
3.4 Muut ominaisuudet 
BIM 360 Field -ohjelman verkkoselaimen etusivulla on nähtävissä koko projektin yleis-
katsaus (kuva 2) esimerkiksi projektin aikana tehtyjen puutemerkintöjen ja tarkastuslis-
tojen osalta. Etusivulla näkyviä kuvaajia on mahdollista vaihtaa, muokata ja jakaa käyt-
täjän tarpeen mukaan. Muokkaaminen tapahtuu klikkaamalla kuvaajan oikeasta yläkul-
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massa olevaa valikkoa ja valitsemalla Setup. Etusivun vasemmassa reunassa on valit-
tavissa ohjelman ominaisuudet, joita ovat päätoimintojen lisäksi Daily updates, Equip-
ment, Library, Photos ja Reports. Ohjelma toimii myös tietopankkina, sillä kaikki projektin 
dokumentit löytyvät samasta paikasta. Oikean tiedot löytäminen nopeasti on mahdollista 
hyvien hakutoimintojen ja suodatinasetuksien avulla. (Autodesk 2018.)  
 
Kuva 5. Näkymä BIM 360 Field verkkoselaimen etusivulta (BIM 360 Field 2018). 
Työmaapäiväkirja on tärkeä työmaan hallinnoimiseen liittyvä asiakirja, jonka pitämisestä 
huolehtii vastaava urakoitsija. Päiväkirjaan on merkittävä päivittäin työtä koskevat tiedot 
ja tapahtumat, ellei sopimuksessa toisin sovita. Päiväkirja on tarvittaessa annettava työ-
maan valvojalle nähtäväksi. (YSE 1998, 15.) Daily updates -ominaisuus toimii sähköi-
senä työmaapäiväkirjana, johon voidaan kirjata päivän aikana työmaalla työskennelleet 
yritykset, työntekijöiden määrän ja tunnit, sääolosuhteet sekä omia muistiinpanoja esi-
merkiksi pidetyistä kokouksista ja katselmuksista. Ohjelmaan voidaan ilmoittaa työmaan 
sijainti, jolloin ominaisuus päivittää automaattisesti säähavainnot ja tallentaa sen päivän 
tietoihin. Päiväkirjan voi halutessaan tulostaa. (Autodesk 2018.) 
Equipment-toiminto mahdollistaa työkoneiden, laitteiden ja tavaran kirjaamisen sähköi-
seen järjestelmään, jolloin niiden tiedot ovat saatavilla samasta paikasta ja suoraan työ-
maalla. Laitteiden ja tavaroiden tiedot saadaan ohjelman hakutoiminnon avulla tai skan-
naamalla viivakoodi tabletin viivakoodilukijalla edellyttäen, että ne on lisätty järjestel-
mään. (Autodesk 2018.) Skannaamalla työmaalle saapuneen laitteen viivakoodin oh-
jelma näyttää laitteen tiedot ja paikan, johon laite on suunniteltu asennettavaksi.  
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Reports eli tulostustoiminto mahdollistaa luotujen materiaalien tulostamisen pdf-, xls-, 
xlsx-, rtf- ja csv-muotoon. Tulostusraportin ulkoasuun on laajat vaikutusmahdollisuudet, 
joten niiden käyttäminen monipuolisesti vaatii usein käyttöohjeita. Tulostettava lista on 
mahdollista rajata mm. päivän, vastuuhenkilön, sijainnin tai statuksen mukaan (kuva 6). 
Tulostukseen voidaan lisätä liitteitä, kuten pohjakuvia paikkatiedolla havainnollistamaan 
sijaintia. Listoja on mahdollista tulostaa myös suoraan toimintojen omilta välilehdiltä. Tu-
lostus on mahdollista suorittaa ainoastaan verkkoselaimella. (Autodesk 2018.) 
 
Kuva 6. Tarkastuslistan tulostaminen Reports-toiminnolla (BIM 360 Field 2018). 
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4 LAADUNVARMISTUS BIM 360 FIELD -OHJELMALLA 
4.1 Laatu 
Rakentamisessa hyvän laadun ominaisuuksia ovat virheettömyys, sujuva rakentamis-
projekti ja onnistuneet asiakaskohtaamiset. Laatuun vaikuttavat urakoitsijoiden lisäksi 
hankkeen eri osapuolet, kuten viranomaiset, tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja ra-
kennuksen ylläpitäjät. Rakennusvirheitä syntyy mm. puutteellisten lähtötietojen seurauk-
sena, suunnitteluvirheistä, huonoista materiaalivalinnoista, työvirheistä ja liian tiukoista 
aikatauluista. Hyvän laadun varmistamiseksi urakoitsijalla on oltava riittävä ammatti-
osaaminen ja etenkin tahtoa tehdä työ laadukkaasti. Urakoitsijan tulee keskittyä erityi-
sesti työnaikaiseen laadunvarmistukseen ja onnistuneisiin asiakaskohtaamisiin, sillä laa-
dun mittarina toimii usein rakentamistyöstä saatu asiakaspalaute. (Rakennusteollisuus 
RT ry 2018.) 
Koko rakennusprosessin laadun muodostumisen kannalta oleellista on tiedon kulku eri 
osapuolten välillä. Rakennusprosessin tyypillisimpiä osapuolia ovat käyttäjät, omistaja, 
rakennuttaja, suunnittelijat, materiaalinvalmistajat, urakoitsijat ja viranomaiset. Osapuol-
ten välinen heikko yhteistyö aiheuttaa usein väärinymmärryksiä tai katkoksia tiedon ku-
lussa, mikä taas saattaa johtaa laatuongelmiin. (Kankainen & Junnonen 2001, 27–28.) 
Työmaan vastuunjako, eli kuka tekee ja kuka vastaa, tulee suunnitella hyvin jo ennen 
urakan aloittamista.   
4.2 Laadunvarmistus rakennusalalla 
Maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:n mukaan kunnan rakennusvalvonnan tulee ohjata, 
tukea ja valvoa rakennustoimintaa. Rakennustyön aikaisten katselmuksien avulla pyri-
tään varmistamaan, että kohde on tehty suunnitelmien ja hyvän rakentamistavan mukai-
sesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvältä voidaan edellyttää selvitys toimenpiteistä raken-
tamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitys tulee tehdä, kun rakennus-
hanke on erittäin vaativa tai rakentamiseen liittyy muita epävarmuustekijöitä. (RakMK 
2006, 25.) Rakennuttajan vastuulla on laatia urakoitsijalle ohjeistus, joiden avulla ura-
koitsija pystyy toteuttamaan rakennustyön tilaajan vaatimien laatuvaatimusten mukai-
sesti (Kankainen & Junnonen 2001, 36). 
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Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta ja vaa-
dittaessa osoitettava kirjallisesti, kuinka työsuorituksen laatu tullaan varmistamaan. Ura-
koitsija on velvollinen korjaamaan kaikki mahdolliset puutteet ja laatuvirheet ennen tilaa-
jalle tapahtuvaa luovutusta. Urakoitsija on myös velvollinen ilmoittamaan tilaajalle käyt-
tämiensä aliurakoitsijoiden ja tavaravalmistajien laadunvarmistuksesta ennen niiden hy-
väksymistä. (RT 16-10660 1998, 5.) Jokaisen rakennushankkeen osapuolen on nouda-
tettava viranomaisten asettamia rakentamismääräyksiä ja vaatimuksia. Mikäli rakennus-
työn aikana havaitaan, että rakenteet, rakennusaineet tai -tarvikkeet eivät täytä rakenta-
mismääräysten vaatimuksia, on asiaan välittömästi puututtava. Tilaaja on myös velvolli-
nen ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, jolloin urakoitsija voi ryhtyä tarvittaviin toi-
menpiteisiin. (RakMK 2006, 7.) 
Mikäli suunnitelma-asiakirjojen laatuvaatimukset ovat puutteellisia, rakennusurakan ylei-
set sopimusehdot (YSE 1998) edellyttävät työn tekemistä rakennuksen tai sen tilan 
muuta laatutasoa vastaavana. Hyvän työtuloksen kriteerinä pidetään kuitenkin vähintään 
rakennustöiden yleisten laatuvaatimuksen (RYL 2013) mukaista 2. luokan laatua. 
Rakennusurakassa laatu määritetään usein tarkastettavaksi mallityön avulla. Mallityö 
tarkastetaan ja arvostellaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimusten mukaisesti, jonka jäl-
keen sitä käytetään vertailukohteena muiden työkohteiden arvostelussa. (Kankainen & 
Junnonen 2001, 37.) Asuntotuotannon laadunvarmistuksen tärkein tavoite on turvata 
asiakkaan etu tuottamalla laadukas ja virheetön asunto (Junnonen & Kankainen 2004, 
5). 
4.3 Laadunvarmistustoimenpiteet työmaalla 
Pääurakoitsijan vastuulla on huolehtia rakennusaikaisesta laadunvarmistuksesta. Työn-
johtajan tulee päivittäin valvoa työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden työtä ja puuttua siihen 
välittömästi, mikäli huomaa puutteen työturvallisuudessa tai työn laadussa. Työvaiheen 





- vastaanotto (Anttonen 2018, 3). 
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Ennen työn aloittamista työnjohtaja suunnittelee kunkin työvaiheen tekemällä siitä tehtä-
väsuunnitelman, jonka päätarkoituksena on tehtävän vaatimien laatuvaatimusten selvit-
täminen ja ongelmiin varautuminen. Aloituspalaverissa käydään läpi tärkeimmät työteh-
tävään, laatuun ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Työnjohtaja tulee tehdä tarkastuksia 
työn eri vaiheissa, jolloin voidaan estää ylimääräiset laatu- ja työvirheistä aiheutuneet 
korjauskustannukset. Olennaisimpaan työvaiheiden tarkastamiseen osallistuu usein 
myös rakennustyön suunnittelija ja valvoja (Anttonen 2018, 11). Piiloon jäävät rakenteet, 
kuten betonin raudoitukset, on hyvä kuvata ja dokumentoida jälkitarkastuksia varten. 
Myös työvaiheista tehdyt tarkastuspöytäkirjat dokumentoidaan.  
Kun ensimmäinen työvaihe on saatu päätökseen, tehdään mallityön tarkastus, jolla to-
detaan, että työ on tehty suunnitelmien ja laatuvaatimusten mukaisesti. Pääurakoitsija 
voi toteuttaa mallityön myös kokonaisena mallihuoneistona, jolloin yksi asunnoista vii-
meistellään luovutuskuntoon ja tarkastetaan. Mallilla varmistetaan yhteinen linja pinto-
jen, asennusten ja töiden laadun suhteen. Malliasunnon tarkastuksesta laaditaan pöytä-
kirja, mikä liitetään luovutuskansioon. (Junnonen & Kankainen 2004, 24.) Menettely vaa-
tii usein kuitenkin useamman mallihuoneiston tekoa kutakin sisustustyyliä kohden.  
Ennen kohteen luovutusta pääurakoitsija suorittaa itselleluovutuksen, jossa se tarkastaa 
rakennuksen kaikki osa-alueet mahdollisten virheiden ja puutteiden varalta. Kuitenkin ne 
aliurakoitsijat, joilta on sopimuksessa vaadittu oman työn tarkastusta, suorittavat itse tar-
kastuksensa. Itselleluovutuksella varmistetaan, että kaikki tilat ja pinnat ovat sopimus-
asiakirjojen ja yleisten laatuvaatimusten mukaiset. Havaitut puutteet kirjataan muistiin 
tarkastuspöytäkirjaan. Kyseisen toimenpiteen avulla pyritään havaitsemaan ja korjaa-
maan mahdolliset rakennusvirheet ennen valvojien tarkastuskierrosta. Näin myös asuk-
kaiden laatimat virhe- ja puutelistat jäävät usein pienemmiksi.  
4.4 Ohjelman käyttö laadunvarmistuksessa 
BIM 360 Field -ohjelmisto on kehitetty parantamaan työmaan laadunvarmistusta toimi-
malla yhtenä urakoitsijan laadunvarmistuksen välineenä. Ohjelman avulla on tarkoitus 
tehostaa koko työmaan laadunvarmistusprosessia, joka on ennen toteutettu käyttäen 
mm. paperisia tarkastuspöytäkirjoja. Ohjelman käyttöönottamisen myötä laadunvarmis-
tuksen laatua pyritään parantamaan, ja samalla erilaisten pöytäkirjojen dokumentointi 
helpottuu. 
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Ohjelman Checklist-toiminnon avulla voidaan luoda esimerkiksi tarkastuspöytäkirja 
minkä tahansa rakennustyövaiheen tarkastamiseen. Tarkastuslistaan voidaan kirjata 
juuri kyseisen tehtävän kannalta tärkeimmät laatuvaatimukset, jolloin työvaiheen tarkas-
taja osaa ottaa kaikki vaatimukset huomioon. Esimerkiksi huoneiston tarkastukseen voi-
daan tehdä tarkastuslista, jossa on lueteltu erikseen kaikki huoneistossa olevat tilat. Ti-
loista voidaan tarkastaa esimerkiksi valaistuksen, kalusteiden ja varusteiden toiminta. 
Kuvassa 7 on esimerkki BIM 360 Field -ohjelmalla tehdystä huoneiston tarkastuslistasta 
keittiön osalta.  
 
Kuva 7. Näkymä tabletilta huoneiston tarkastuslistasta. 
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Mikäli tarkastuksessa havaitaan jokin puute, tulee siitä automaattisesti puutemerkintä. 
Puute voidaan kuitata korjatuksi ohjelman Issue-toiminnon avulla. Tarkastuslistaan voi-
daan liittää allekirjoitus, valokuvia tai muita tarvittavia liitteitä. Tarkastuslista voidaan tal-
lentaa näkyväksi kaikille projektissa oleville urakoitsijoille, jotka käyttävät BIM 360 Field 
-ohjelmaa. Lista on mahdollista myös tulostaa tai lähettää pdf-muodossa sitä tarvitse-
ville. 
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5 KOEKÄYTTÖ 
5.1 Kohde 
Tarkastuslistojen koekäytön kohteena toimii Skanska Talonrakennus Oy:n työmaa As. 
Oy Turun Kuunarinranta (kuva 8), joka sijaitsee Turun Telakkarannan uudella asuinalu-
eella. Rakennus on 8-kerroksinen asuinkerrostalo, joka koostuu 1. kerroksessa sijaitse-
vasta autohallista ja varastotiloista sekä yhteensä 33 asuinhuoneistosta. Rakennuksen 
bruttoala on 3 634 m2 ja tilavuus 11 925 m3. As Oy Turun Kuunarinrannan rakennustyöt 
alkoivat helmikuussa 2017, ja kohde valmistuu aikataulun mukaan kevään 2018 aikana. 
Kohde oli koekäytön aikana sisävalmistusvaiheessa. Kohde toteutetaan omana tuotan-
tona, ja asuntojen myynnin toteuttaa Skanska Kodit Oy. 
 
Kuva 8. As. Oy Turun Kuunarinranta (takana) ja As. Oy Turun Parkinranta (edessä). 
BIM 360 Field -ohjelman nykyisen käytön laajuutta ja hyödyllisyyttä tutkittiin Skanska 
Talonrakennus Oy:n työmailla haastattelemalla myös viereisellä tontilla olevan As. Oy 
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Turun Parkinrannan (kuva 8) työnjohtajia. Tutkimustyö oli luontevaa toteuttaa haastatte-
lemalla molempien työmaiden toimihenkilöitä, sillä työmaiden toimistot sijaitsivat sa-
moissa työmaakopeissa. As. Oy Turun Parkinranta on myös Skanska Talonrakennus 
Oy:n urakoima asuinkerrostalo. Kohde oli koekäytön aikana kuitenkin vasta runkotyövai-
heen alussa, jonka vuoksi se ei soveltunut varsinaisen koekäytön kohteeksi.  
5.2 Koekäytön tarkoitus 
Koekäytön tarkoituksena oli tutkia tehtyjä sisätyövaiheiden tarkastuslistoja BIM 360 Field 
-ohjelmalla. Koekäytössä keskityttiin etenkin tarkastuslistojen käytettävyyteen ja toimi-
vuuteen iPad:n BIM 360 Field -ohjelman sovelluksessa. Tarkastuslistat muutettiin aiem-
min käytetyistä paperisista versioista BIM 360 Field -ohjelmaan niin, että sisällöt pyrittiin 
säilyttämään sisällöt lähes samanlaisina, ottaen kuitenkin huomioon SisäRYL:n tuomat 
muutokset kyseisissä sisätyövaiheissa. Listoista pyrittiin tekemään mahdollisimman 
helppokäyttöiset, jotta kaikilla työnjohtajilla olisi hyvät lähtökohdat niiden käyttämiseen. 
5.3 Käytetyt työmenetelmät 
BIM 360 Field -ohjelman Checklist-toiminnon kehittämistyö toteutettiin As. Oy Turun 
Kuunarinrannan työmaalla kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa keskityt-
tiin lähinnä tiedon keräämiseen ja tarkastuslistojen käyttämiseen sekä ominaisuuksiin 
Checklist-toiminnolla. BIM 360 Field -ohjelman käytön laajuutta selvitettiin jakamalla ky-
selylomake (liite 1) yhteensä seitsemälle Skanska Talonrakennus Oy:n toimihenkilölle. 
Kyselyn avulla selvitettiin, kuinka laadunvarmistus on toteutettu työmaalla ja miten sitä 
voitaisiin jatkossa kehittää. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, kuinka hyvin koh-
teen työnjohtajat osaavat käyttää ohjelman eri toimintoja ja tulisiko ohjelman koulutta-
mista heidän mielestään lisätä.  
Työmaalla käytiin koekäyttämässä tasoite- ja maalaustyön tarkastuslistaa, mutta koh-
teen sisätyövaiheet olivat vielä osittain kesken, jonka vuoksi tarkastuslistojen koekäyttö 
kokonaisuudessaan olisi ollut haastavaa. Työmaakäynnillä saatiin kuitenkin tärkeitä ke-
hitysideoita seuraavia tarkastuslistoja ajatellen. Esimerkiksi lomakkeesta oli mahdollista 
jättää pois joitain kohtia, jotka todettiin tarkastuksen aikana turhiksi. 
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Toisessa vaiheessa testattiin koekäyttöä varten tehtyä jalka-, ovi- ja ikkunalistojen asen-
nusten tarkastuslistaa. Kuvassa 9 näkyvä tarkastuslista tehtiin Excel-ohjelmalla, jonka 
jälkeen se ladattiin BIM 360 Field -ohjelmaan Kuunarinrannan projektiin. Suurin muutos 
paperisen tarkastuslistan sisältöön verrattuna ovat kohtien ’’tarkastuksen aihe’’ ja ’’si-
jainti, laajuus ja tunnistetiedot’’ poistaminen. Tarkastuksen aihe näkyy selkeästi otsi-
kosta, ja tarkastettavan kohteen tarkan sijainnin saa valittua oikeassa yläkulmassa ole-
vasta Header-valikosta. 
 
Kuva 9. Näkymä tabletilta jalka-, ovi- ja ikkunalistojen tarkastuslistasta. 
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5.4 Tulokset 
5.4.1 Kyselylomake ja haastattelut 
BIM 360 Field -ohjelmaa ja työmaan laadunvarmistusta koskeva kyselylomake (ks. liite 
1) lähetettiin As. Oy Turun Kuunarinrannan ja As. Oy Turun Parkinrannan työmaille yh-
teensä seitsemälle toimihenkilölle. Kyselyn avulla saatujen tulosten mukaan ohjelmaa 
on käytetty lähinnä vain puutemerkintöjen tekemiseen Issue-toiminnon avulla. Esimer-
kiksi As. Oy Turun Parkinrannan työmaalla oli kertynyt jo lähes 200 eri havaintoa. Muu-
tama työnjohtajista oli käyttänyt toimintoa myös laadunvarmistukseen. Toiminnon avulla 
oli tehty raudoitustarkastus, johon oli liitetty valokuvia raudoituksesta ja paikkatieto poh-
jakuvaan.  
Kyselyn avulla selvisi, että ohjelman käyttö vaatii lisäkoulutusta ja ohjelman itseopiskelu 
työn ohessa olisi hyvin haastavaa. Haastateltavien toimihenkilöiden mukaan ohjelman 
käyttämiseen tulisi järjestää koulutus. Koulutuksen jälkeen voisi esimerkiksi mennä yh-
dessä työmaalle kokeilemaan ohjelman eri toimintoja. Ohjelman käyttöönottoa on hidas-
tanut myös se, ettei sen käyttöä ole ollut kukaan opettamassa eikä yksinkertaisia käyt-
töohjeita ole helposti saatavilla. Tällöin kynnys ohjelman opettelemiseen on ollut suu-
rempi. Enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, että ohjelman käyttöön tulisi panostaa ja sen 
koulutusta lisätä.  
5.4.2 Tarkastuslistat 
Opinnäytetyön päätavoitteena oli laatia uusia mobiilikäyttöisiä tehtävän tarkastuslistoja 
Checklist-toiminnolla. Tarkastuslistat laadittiin Excel-ohjelmalla valmiiseen tarkastuslis-
tapohjaan, josta ne voidaan ladata BIM 360 Field -sovellukseen. Tarkastuslistat tehtiin 
seuraavista talonrakennuksen sisätyövaiheista (yhteensä 15 kpl): 
- alakattotyöt (kipsi) 
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- mattotyöt 
- ovi- ja ikkuna-asennukset 
- panelointityöt 




Kyseisistä sisätyövaiheista tehdyt tarkastuslistat tulevat Skanska Talonrakennus Oy:n 
käyttöön osana työmaan laadunvarmistusta. Tarkastuslistoja voidaan käyttää esimer-
kiksi mallikatselmuksien tekemiseen tai asuntokohtaisesti työvaiheiden tarkastamiseen 
sekä niissä esiintyvien laatuvirheiden havaitsemiseen. Laatoitustyön tarkastuslistan li-
säksi laadittiin myös märkätilan tarkastuslista (kuva 10), jossa on lueteltu erikseen jokai-
nen märkätilan työvaihe ja niiden laatuvaatimukset. Piiloon jäävien rakenteiden, kuten 
viemäreiden tai lattialämpöputkien, tarkastaminen on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta 
valmiista märkätilasta. Tästä syystä niiden tarkastaminen tulee tehdä jo ennen holvi- tai 
pintavalua.   
 
Kuva 10. Märkätilan tarkastuslista. 
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Skanska Talonrakennus Oy:n työmailla on otettu jo aikaisemmin käyttöön mobiilikäyttöi-
nen huoneiston tarkastuslista, joka löytyy myös BIM 360 Field -ohjelman hakutoimin-
nolla. Hakutoiminto näyttää kuitenkin kaikki muokatut tarkastuslistat, joita on käytetty 
Skanskan työmailla, joten sopivan lomakkeen löytäminen saattaa olla hankalaa. Tästä 
syystä myös huoneiston tarkastuslistaan tehdään hieman muutoksia ja se ladataan uu-
della nimellä (Skanska Talonrakennus Oy_Huoneiston tarkastuslista) koko yrityksen 
käyttöön.  
5.4.3 Käyttöohje 
Autodesk on tehnyt kattavat kansainväliset käyttöohjeet BIM 360 Field -ohjelmaa varten, 
mutta ne eivät aina sovellu suoraan käytettäväksi työmaille. Ohjeista puuttuu usein toi-
mintoja havainnollistavat esimerkit. Skanska Oy on laatinut myös omia suomenkielisiä 
pikaoppaita työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden käyttöön. Ohjeet ovat ladattavissa 
Skanska Oy:n intranetistä. (Skanska Oy 2018.)  
Tässä työssä laadittiin käyttöohjeet (liite 2) tarkastuslistojen laatimiseen ja käyttämiseen 
BIM 360 Field -ohjelmalla Checklist-toiminnolla. Käyttöohjeissa on esitetty kattavasti toi-
minnon eri ominaisuudet. Käyttöohjeista pyrittiin tekemään mahdollisimman yksinkertai-
set, jotta ne helpottaisivat toiminnon käyttöönottoa. Käyttöohjeissa on esitetty kolme eri-
laista tapaa, joilla käyttäjä voi laatia tarkastuslistoja. Ohjeissa on myös havainnollistettu 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Digitalisaatio rakennusalalla 
Digitalisaatio rakennusalalla on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Jatku-
vasti muuttuva ja kehittyvä toimintaympäristö edellyttää luomaan uusia toimintatapoja 
vanhojen tilalle. Tulevaisuudessa tuleekin hyödyntää vielä entistä enemmän digitalisaa-
tion tuomia mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja tuottavuuden varmistamiseksi. Rakentami-
sessa digitalisaatio näkyy erityisesti suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, kuten tietomal-
lintamisessa ja siihen perustuvassa automaatiossa. Tietomallien hyödyt näkyvät koko 
rakentamisen elinkaaren ajalta saatavissa säästöissä, työn laadun paranemisessa ja ra-
kennusvirheiden vähenemisessä. (Finnbuild 2016.) Vaikka tietomallintaminen ja projek-
tinhallintaohjelmien käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana, rakennusalan osittainen 
juurtuminen vanhoihin menetelmiin hidastaa niiden käyttöönottoa. 
Digitalisaation avulla pyritään parantamaan rakentamisen tuottavuutta ja laatua. Pilvipal-
veluiden avulla voidaan tehostaa tarkastuksien tekemistä, jolloin mobiililaitteella tallen-
tamalla tieto ei jää ainoastaan laitteen muistiin. Tietotekniikka mahdollistaa myös tieto-
jen, kuten kuvien ja työturvallisuus- sekä laatuhavaintojen lähettämisen reaaliajassa pro-
jektin kaikille osapuolille. (Mölsä 2015.) Näin työnjohtajan ei tarvitse siirtää muistiinpa-
noja jälkikäteen tietokoneelle ja säästetty aika voidaan käyttää muihin työnjohtajan päi-
vittäisiin työtehtäviin. Nykyään mobiililaitteiden koko on pienentynyt, ja sitä kautta niiden 
kannettavuus helpottunut huomattavasti. Tabletit ovat tehokkaita pienestä koostaan huo-
limatta, ja pilvipalveluiden ansiosta tallennustilaa on riittävästi. Tämän opinnäytetyön tut-
kimuskohteena olleella työmaalla tabletteja käytettiin mm. piirustusten lukemiseen, TR-
mittauksien tekemiseen ja laadunvarmistukseen BIM 360 Field -ohjelmalla.  
6.2 Jatkokehittämismahdollisuudet 
Skanska Talonrakennus Oy on ottanut maanlaajuisesti käyttöönsä BIM 360 Field -ohjel-
man osana työmaiden hallintaa ja laadunvarmistustaan. Ohjelmaa käytetään eniten puu-
temerkintöjen laatimiseen Issue-havaintotyökalun avulla. Tämän opinnäytetyön avulla 
pyritään, että myös Checklist-toiminnon mahdollisuudet tunnistettaisiin ja se otettaisiin 
päivittäiseen käyttöön työmailla. Toiminnolla on muitakin mahdollisuuksia kuin tässä 
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työssä esitetyt sisätyövaiheiden tarkastukset. Mobiilikäyttöisellä listalla voitaisiin korvata 
esimerkiksi paperiset betonointipöytäkirjat tai ennen betonivalua pidettävät raudoitustar-
kastukset. Paras lopputulos saataisiin, kun myös betonitoimittajat käyttäisivät kyseistä 
ohjelmaa. Tarkastuslistojen muokkausominaisuuksien avulla on mahdollista laatia lähes 
mikä tahansa täytettävä mobiilikäyttöinen lomake.   
Ohjelmalla on myös monia muitakin hyviä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan tehostaa 
projektinhallintaa. Esimerkiksi toiminnon Task avulla voitaisiin luoda tehtäväsuunnitel-
mia. Suunnitelmaan voidaan määrittää mm. työvaiheen aikataulu, resurssit ja vastuu-
henkilöt, ja siihen voidaan lisätä tarvittavia tarkastuslistoja sekä muita tarvittavia doku-
mentteja. Toimintojen käyttäminen vaatii kuitenkin ohjelman lisäkouluttamista, sillä ne 
voivat aluksi tuntua sekavilta laajojen ominaisuuksiensa vuoksi. Ohjelman kehittämis-
työtä voitaisiinkin jatkaa tutkimalla tarkemmin Task-toiminnon käyttömahdollisuuksia yh-
tenä projektinhallinnan työkaluna. Samalla voitaisiin selvittää, onko Checklist-toiminnon 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä BIM 360 Field -ohjelmaan ja erityisesti 
Checklist-toimintoon. Tavoitteena oli laatia talonrakennuksen sisätyövaiheiden mobiili-
käyttöisiä tarkastuslomakkeita. Työ laadittiin Skanska Talonrakennus Oy:n tarpeesta 
laajentaa projektinhallintaohjelman käyttöä työmaan laadunvarmistuksessa. Tärkein syy 
projektinhallintaohjelmien käyttämiseen on digitalisaation tuoma mahdollisuus kilpailuky-
vyn ja tuottavuuden varmistamiseksi. Uusilla laadunvarmistuksen toimintatavoilla halu-
taan siis tehostaa, mutta samalla myös nykyaikaistaa työnjohtajan käyttämiä työmene-
telmiä.  
BIM 360 Field -ohjelman käytön laajuutta ja hyödyllisyyttä tutkittiin kyselylomakkeen ja 
työntekijöiden haastattelujen avulla. Tutkimustyö toteutettiin kahdella Skanska Talonra-
kennus Oy:n työmaalla, joten tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia yrityksen työ-
maita. Kyselylomakkeen perusteella suurinta osaa ohjelman toiminnoista käytettiin joko 
hyvin vähän tai ei lainkaan. Työn yksi tavoitteista on edistää Checklist-toiminnon käyttä-
mistä työmailla. Ohjelman käyttöä ei edellytetä työmailla nykyään millään tavalla, vaan 
sen käyttäminen on täysin vapaaehtoista. Ohjelma koetaan myös haastavana käyttää, 
sillä sen ominaisuuksista ei tiedetä tarpeeksi. Tärkein syy toiminnon käyttämättömyyteen 
on kuitenkin koulutuksen puute. 
BIM 360 Field -ohjelman käyttämiseen tulisi järjestää koulutustilaisuus, jossa opetellaan 
vähintään ohjelman perustoiminnot sekä niissä tapahtuva muokkaaminen ja tulostus. 
Jokaisella työmaalla tulisi olla myös vastuuhenkilö, joka hallitsee ohjelman käytön ja jolta 
voi tarvittaessa kysyä neuvoa. Vastuuhenkilö huolehtisi, että ohjelmaa käytetään oikein 
ja toimintojen käyttöohjeet ovat helposti kaikkien saatavilla. Lisäämällä ohjelman käyttöä 
työmailla, siitä olisi varmasti hyötyä etenkin työmaan laadunvarmistuksessa. Opinnäyte-
työn tuloksena laadittiin käyttöohjeet tarkastuslistojen laatimiseen.   
Haastavinta opinnäytetyössä oli tiedon etsiminen aiheesta. Projektinhallintaohjelmat ja 
niiden käyttö on lisääntynyt vasta viime vuosien aikana, joten kattavaa ja puolueetonta 
tietolähdettä oli hyvin hankala löytää. Tietoa aiheesta löytyi kuitenkin ohjelmistovalmis-
tajien kotisivuilta ja rakennusalan artikkeleista. Työn tietolähteinä käytettiin myös eri tie-
tokantoja ja muuta rakennusalan kirjallisuutta. BIM 360 Field -ohjelman ominaisuuksiin 
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perehdyttiin valmistajan omien käyttöoppaiden perusteella. Aihetta käsiteltiin hyvin teo-
riapohjaisesti, jotta työn avulla saisi mahdollisimman laajan kuvan ohjelman toiminnoista 
ja niiden käyttömahdollisuuksista. 
Pääurakoitsijan vastuulla on huolehtia rakennusaikaisesta laadunvarmistuksesta, jonka 
onnistumisella on hyvin suuri merkitys halutun laadun toteutumisen kannalta. Urakoitsi-
jan on osoitettava kirjallisesti, kuinka työsuorituksen laatu tullaan rakennushankkeen ai-
kana varmistamaan. Tämä työn tuloksena laadittuja mobiilikäyttöisiä sisätyövaiheen tar-
kastuslistoja voidaan käyttää yhtenä työmaan laadunvarmistuskeinona. Tarkastuslistoja 
laadittiin yhteensä viisitoista, ja ne menevät koko Skanska Talonrakennus Oy:n käyttöön 
heti opinnäytetyön valmistuttua. Uusilla tarkastuslistoilla voidaan korvata esimerkiksi ai-
kaisemmin käytetyt paperiset tarkastuspöytäkirjat, jolloin tieto voidaan jakaa helpommin 
hankkeen eri osapuolille. Siirtyminen vanhoista menetelmistä uusiin tuo mukanaan pal-
jon mahdollisuuksia, etenkin tiedonhallintaan ja -kulkuun rakennushankkeessa. Raken-
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KYSELYLOMAKE – BIM 360 Field 







Yleisesti BIM 360 Field -ohjelmasta: 
1) Kuinka hyvin osaat käyttää BIM 360 Field -ohjelmaa? (asteikolla 1-5) ____ 
a. Miten olet oppinut käyttämään ohjelmaa? 
 
 
b. Onko ohjelman käyttöohjeet helposti saatavilla? (asteikolla 1-5) ____  
i. Onko ohjeita tarpeeksi? (kyllä/ei/en tiedä) 
 




2) Mitä seuraavista BIM 360 toiminnoista olet käyttänyt? 
a. Issue (puutemerkintä) 
b. Task (tehtäväsuunnitelma) 
c. Checklist (tarkastuslista) 
d. Daily Updates (päiväkirja) 
e. Equipment (työkoneiden, laitteiden ja varusteiden kirjaaminen) 
f. Reports (tulostus) 
 
3) Onko ohjelma mielestäsi hyödyllinen? (asteikolla 1-5) ____ 
 
Laadunvarmistus työmaalla: 
1) Miten laadunvarmistus on käytännössä toteutettu työmaalla? 
 
 
2) Onko BIM 360 Field -ohjelmaa käytetty yhtenä laadunvarmistuksen keinona?  
(Kyllä/ei
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a. Jos, niin mitä toimintoa? 
 
b. Onko käytäntö ollut toimiva? 
 
 
3) Pitäisikö BIM 360 Field -ohjelman käyttöä lisätä työmaalla? (Kyllä/ei) 
a. Miten? Mitä toimintoa? 
 
 




5) Muuta kommentoitavaa? Kehitysideoita? 
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Ohje tarkastuslistojen laatimiseen BIM 360 Field -ohjelmalla 
BIM 360 Field -ohjelmaan on mahdollista luoda uusia tarkastuslistapohjia kolmella eri tavalla: 
1. Tuodaan valmis tarkastuslista Import-toiminnolla 
2. Tehdään tarkastuslista itse Excel-ohjelmalla 
TAI 
3. Luodaan kokokaan uusi tarkastuslista ohjelman muokkaustoiminnolla. 
Tarkastuslistojen laatiminen ja muokkaaminen vaativat Project admin -oikeudet! 
TAPA 1:  
Tuodaan ohjelmaan muilla työmailla käytettyjä valmiita tarkastuslistoja, jonka jälkeen muoka-
taan tarkastuslista omaan projektiin sopivaksi. 
 Siirrytään muokkaus-tilaan painamalla BIM 360 Field verkkoselaimen oikeassa yläkul-
massa olevia nimikirjaimia. Valitaan kohta Project admin. (Kuva 1) 
 
 
Kuva 1. Valitaan oikeasta yläkulmasta 'Project admin'. 
 Valitaan vasemmassa reunassa olevasta palkista Checklists . 
 Valitaan välilehdiltä tarkasteltavan kohteen tyyppi (QA/AC, Safety tai Commissioning). 
 Valitaan muokkaustoiminnoista kohta Import .  (kuva 2) 
 
 
Kuva 2. Tarkastuslistojen muokkaus-toiminnot
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 Valitaan tarkastuslista kuvassa 3 näkyvästä luettelosta. Tuodaan haluttu lista projektiin 
painamalla kohtaa Import. 
 Tuotua tarkastuslistaa on mahdollista muokata ohjelman muokkaustoiminnon avulla. 
 
Kuva 11. Hakua voidaan tarkentaa lisäämällä listan tai projektin nimi. 
TAPA 2: 
Tehdään tarkastuslista Excel-ohjelmalla, jonka jälkeen ladataan se BIM 360 Field-ohjelmaan 
muokkaustoiminnon kautta. 
 Siirrytään Project admin puolelle. (Kuva 1) 
 Valitaan kohta Checklists . 
 Valitaan välilehdiltä tarkasteltavan kohteen tyyppi (QA/AC, Safety tai Commissioning). 
 Valitaan kohta import  (Kuva 2), josta välilehti From file. (Kuva 4) 
 Ladataan valmis pohja ja esimerkkitarkastuslista kohdasta Download a sample. (Kuva 4) 
 
 
Kuva 4. Tarkastuslistan tuominen Excel-ohjelmalta. 
 Täytetään tarkastuslista Excel-ohjelman taulukkoon ohjeiden mukaan. 
 Ladataan valmis tarkastuslista BIM 360 Field -ohjelmaan valitsemalla kohta Valitse tie-
dosto, jonka jälkeen Start Import. (Kuva 4)
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TAPA 3: 
 
Luodaan kokonaan uusi tarkastuslista Checklist muokkaustoiminnon avulla.  
 Siirrytään Project admin puolelle. (Kuva 1) 
 Valitaan kohta Checklists . 
 Valitaan välilehdiltä tarkasteltavan kohteen tyyppi (QA/AC, Safety tai Commissioning). 
 Valitaan muokkaustoiminnoista kohta Add . (Kuva 2) 
 Täytetään tarvittavat lähtötiedot ja lisätään urakoitsijat, joita tarkastuslista koskee. Pai-
netaan Add Checklist. (Kuva 5) 
 
 
Kuva 5. Uuden tarkastuslistan lisääminen. 
 Lisätään tarkastuslistaan otsikoita valitsemalla . (Kuva 6) Tarkastuslistaan voi-
daan lisätä esimerkiksi otsikko ’’Perustiedot’’ tai ’’Tarkastettavat laatuvaatimukset’’. 
  Otsikon alle saadaan lisättyä sarakkeita valitsemalla kohta . (Kuva 6) Esimerkiksi 
otsikon ’’Tarkastettavat laatuvaatimukset’’ alle voisi lisätä sarakkeen kuten ’’Lattiakaadot 
ovat suunnitelmien mukaiset’’, ’’läpivientien tiivistys’’ yms.  
Osiot voidaan numeroida (esim. 001, 002, 003…) ja niille tulee valita sopiva Response 
type kuvassa 7 näkyvästä alasvetovalikosta.  Vastaus voi olla esimerkiksi muotoa 
True/False tai Pass/Fail. Valittaessa Multi-Select List on kyseiseen kohtaan mahdollista 




Kuva 6. Tarkastuslistan muokkaus-työkalut.
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 Siirrytään pois Project admin puolelta painamalla Home-painiketta. 
 Valitaan kohta Checklists . 
 Lisätään tarkastuslista kohdasta . (Kuva 8) 
 
 
Kuva 12. Näkymä käyttäjän puolelta. 
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(BIM 360 Field 2018). 
 
 
 
 
 
 
